



**План (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 4. Определение координатора создания и функционирования Центров в республике (региональном ведомственном проектном офисе). Утверждение перечня образовательных организаций на базе которых будут созданы Центры 5. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации	1. Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан о создании Центров в муниципальных образованиях республики в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Март
3.	Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	март - апрель
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	письмо и Распоряжение Министерства образования Республики Дагестан	март - апрель
5.	Согласование перечня оборудования	письмо и Приказ Министерства образования Республики Дагестан	март - апрель
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан	апрель
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым	Мониторинг Министерства образования и науки	

	<p>технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Республики Дагестан</p> <p>Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан/ о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Март - июнь</p>
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объединение конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май - Август</p>
9.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Акты о зачислении обучающихся</p>	<p>Сентябрь</p>
10.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)</p>	<p>Лицензия на реализацию образовательных программ</p>	<p>Август</p>
11.	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>